

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató
2025. június 25.

Az Országgyűlés Hivatala
2025. évi összesített közbeszerzési terve
(2. számú módosítással egységes szerkezetben)

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
I. Árubeszerzés							
1.	Liferay keretrendszer szoftverkövetése	4 db	uniós	nyílt	február	2025.04.21.- 2028.04.20.	
2.	CheckPoint rendszerek szoftverkövetése	5 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	február	2025.06.02.-2026.06.01.	
3.	CCTV rendszerhez kapcsolódó munkaállomások, kamerák és megjelenítő eszközök beszerzése	13 db kliens munkaállomás, 4 db multiszenzoros biztonságtechnikai kamera, valamint a telepítéséhez szükséges kiegészítők, 15 db 43” biztonságtechnikai monitor, 1 db 86” biztonságtechnikai monitor (1. rész), 1 db multispektrális kamera és telepítő konzol (2. rész)	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	július	90 nap	módosult a beszerzési igény

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
4.	Testkamerák és kapcsolódó licencek, kiegészítők beszerzése	60 db testkamera és ahhoz tartozó licenc, 65 db mágneses tartókonzol, 1 streaming licenc, 3 db RFID olvasó, 8 db dokkoló állomás	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	július	90 nap	új beszerzési igény
5.	Kellékanyagok szállítása és helyszíni cseréje	126-féle termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	október	18 hónap	módosult a beszerzési igény
II. Építési beruházás							
6.	Technikai klímaberendezések cseréje	3 db	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	február	2025.05.31	
7.	Barankovics István Irodaház felvonóinak cseréje	4 db	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	március	2026.04.30	
8.	Főzőkonyha felújítása	cca. 230 m2	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	április	2025.08.31	
9.	Központi déli páraakert vízgépészeti felújítása	300 m2, 527 db fűvóka	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	április	2025.10.31	
10.	Szellőztető rendszerek kiépítése, korszerűsítése	310 m ² (Vadászterem) és 6 db nagy teljesítményű ipari ventilátor, valamint csatlakozó csővezetékhalózat, elektromos hálózat kiépítése (padlástér)	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	június	1. rész: 120 nap 2. rész: 70 nap	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
11.	Barankovics István Irodaház észak-nyugati szárny 1. emeleti helyiségek átalakítása	552 m2	nemzeti	Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazása (részvételi szakasz nélkül)	július	2026.03.31	módosult a beszerzési igény
12.	Főelosztók felújítása	2 db	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	augusztus	2026.04.30	
III. Szolgáltatásmegrendelés							
13.	Oracle szoftver support és konzultációs szolgáltatás beszerzése, valamint garanciakiterjesztés Oracle Premier Support Exadata termékhez	15-féle licenz gyártói szoftverkövetése, legfeljebb 25 nap konzultációs szolgáltatás, továbbá garanciakiterjesztés 1 db Oracle Exadata Database Machine X5-2 HC Eighth Rack termékhez	uniós	nyílt	március	2025.05.21-2026.05.20.	
14.	Hálózati eszközök garanciakiterjesztése, támogatása	A Cisco hálózati eszközöknek lejáró gyártói garanciakiterjesztése, Az aktív hálózati és IT biztonsági eszközök hibajavítási és rendelkezésre állási támogatása. Az Országgyűlés Hivatalában üzemeltetett Cisco hálózati és IP telekommunikációs eszközöknek, a Cisco NAC megoldásnak, a Fortinet tűzfal eszközeinek, a HPE 3PAR, Alletra MP Storage rendszer, a VMware környezetnek, a Veeam mentési környezetnek a rendszerintegratori támogatása.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	április	12 hónap	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
15.	Hivatali naptárak nyomdai kivitelezése	7-féle termék (összesen kb. 5000 db)	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	május	2025.12.31	
16.	Országházat övező közterületek tisztítása	56 617 m2	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	július	2026.01.01-2026.12.31.	
17.	Parkfenntartási szolgáltatások	21.907 m2	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	2026.01.01-2026.12.31.	
18.	Klíma-, szellőző rendszerek karbantartása, javítása	cca. 1500 db berendezés	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	2026.01.01-2026.12.31.	
19.	Gázkazánok karbantartása és javítása	4 rendszer	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	2026.01.01-2027.04.30.	
20.	Mercedes gépjárművek karbantartása, javítása	4 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	július	16 hónap	módosult a beszerzési igény
21.	Skoda, Volkswagen, Audi, Ford, Toyota, Opel, Fiat gépjárművek karbantartása, javítása	104 db	uniós	nyílt	szeptember	12 hónap	módosult a közbeszerzésre irányadó eljárásrend
22.	Gépjármű flotta tekintetében kötelező gépjármű-felelősség és casco biztosítási szolgáltatások beszerzése	115 db gépjármű	uniós	nyílt	szeptember	2026.02.01.-2027.01.31.	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
23.	Kiadványok nyomdai előkészítése és előállítása	26-féle kiadvány	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	12 hónap	
24.	Az Állami Számvevőszék gazdálkodásának ellenőrzése	4 db könyvvizsgálói jelentés	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2026.01.01. - 2030.04.30.	
IV. Központosított közbeszerzés							
	A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:						
	B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások:						

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
25.	Micro Focus termékek szoftverkövetése	Open Workgroup Suite per User SW E-LTU Business Support (15600 db), ZENworks Patch Management per Device Sub SW E-LTU (1300 db), Identity & Access Management Base per Affiliated/Enterprise Entity SW E LTU Business Support (12 db), Identity Management Administration per Managed Identity SW E-LTU Business Support (26400 db), ArcSight Enterprise Security Manager Standard Edition 250 EPS SW E- LTU Business Support (12 db), ArcSight Recon Standard Edition 2500 EPS SW E-LTU Business Support (12 db), ArcSight Recon Standard Edition 2500 EPS SW E LTU Business Support (12 db)	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	2025.11.01-2027.01.31.	
	C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:						
26.	CANON típusú multifunkciós berendezésekre teljes körű üzemeltetési szolgáltatás nyújtása	228 db berendezés	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	2026.01.01. - 2026.12.31	
	D) Papíripari termékek:						
	E) Energia:						

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
27.	Földgáz beszerzése 2025/2026. gázévre vonatkozóan	10 115 260 kWh + 30% opció (összesen: 13 149 838 kWh)	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	június	2025.10.01-2026.09.30.	módosult a beszerzés mennyisége
28.	Villamos energia beszerzése 2026. évre vonatkozóan	6 000 000 kWh + 15 % opció (összesen 6 900 000 kWh)	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	október	2026.01.01-2026.12.31.	
	F) Gépjárművek:						
29.	Személygépjárművek beszerzése	5 db	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	május	365 nap	
	G) Gépjármű üzemanyagok						

Budapest, 2025. június 25.

dr. Laczi Adél
főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv 2. számú módosításának jóváhagyását!

Bakos Emil
főigazgató-helyettes