

**DKMo101KGR23/170 megrendelés közös megállapodással történő
2. számú módosítása**

Megrendelő	Országgyűlés Hivatala
Székhelye	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Adószáma	15300014-2-41
Képviseli	Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01400805-00000000
KM	DKMo1KGR23
KM tárgya	A 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő „Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szükséges szolgáltatások beszerzése
Megrendelés azonosítója	DKMo101KGR23/170
Finanszírozás	Hazai
Megrendelés típusa	Közvetlen megrendelés
Szállító	GriffSoft Informatikai Zrt.
Cégjegyzékszám	01-10-049196
Adószám	12573936-2-41
Székhely	1041 Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71.
Kapcsolattartó neve	Tóth Zsolt
Titulusa	kereskedelmi csoportvezető
Telefonszáma	+36 (30) 998 9142
E-mail címe	kereskedelem@griffsoft.hu

Szerződő Felek a 2024. november 20. napján visszaigazolt DKMo101KGR23/170 megrendelés azonosítójú, **„Forrás – MNV Webes kataszteri program interfész fejlesztése (16/2024)”** elnevezésű Megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) 1. pontjában rögzítették, hogy „az Államkincstár Költségvetési moduljához történő elektronikus úton megvalósuló csatlakozás éles indulás előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása legkésőbb 2024.12.12. napja.” Ezen határidő a Felek által 2024. december 12. napján aláírt megrendelés-módosítással 2025. január 31. napjára módosult.

- 1) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelés 1. pontjában megadott 2025. január 31-i teljesítési határidő módosítása szükségessé vált, tekintettel arra, hogy a teljesítést akadályozó körülmény lépett fel:

Az MNV Teszt adatgyűjtő portál elérése korábban csak VPN kapcsolattal volt elérhető a felhasználók számára MNV-től kapott információk alapján.

Ebből fakadó problémák:

- Időben nem állt rendelkezésre OGYH részére MNV által biztosított VPN kapcsolathoz a teszt rendszerhez a felhasználónév, jelszó

- A Teszt adatgyűjtő portál elérése Forrás számára nem volt teljes körűen biztosított, az ebből fakadó hibák felderítése, javítása, MNV-vel történő egyeztetése többlet ráfordítást eredményezett

Megoldásként ügyfél kérésére MNV csak az OGYH részére biztosítja a VPN nélküli teszt rendszer elérését.

- 2) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelés 1. pontját – a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással – jelen Megállapodással az alábbiak szerint módosítják (a változást *dőlt, félkövér* betűvel, jelölik a Felek):

„1. Teljesítési határidő:

Az Államkincstár Költségvetési moduljához történő elektronikus úton megvalósuló csatlakozás éles indulás előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása **legkésőbb 2025. február 14. napja**. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

- 3) Jelen 2. számú megrendelés-módosításon túlmenően a Megrendelés és mellékleteinek egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 4) A jelen 2. számú megrendelés-módosítás három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készül, amelyből aláírás után kettő példány a Megrendelőé, egy példány a Szállítóé.
- 5) A jelen 2. számú megrendelés-módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

A Felek a jelen 2. számú megrendelés-módosítást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt Budapest, 2025. január 31.

Országgyűlés Hivatala
Bakos Emil
gazdasági és működtetési
főigazgató helyettes

GriffSoft Informatikai Zrt.
Szajbély Benedek
igazgatósági tag