

DKMo101KGR23/25
megrendelés közös megállapodással történő módosítása

Megrendelő	Országgyűlés Hivatala
Székhelye	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Adószáma	5300014-2-41
Képviseli	Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató helyettes
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01400805-00000000
KM	DKMo1KGR23
KM tárgya	A 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő „Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szükséges szolgáltatások beszerzése
Megrendelés azonosítója	DKMo101KGR23/25
Finanszírozás	Hazai
Megrendelés típusa	Közvetlen megrendelés
Szállító	GriffSoft Informatikai Zrt.
Cégjegyzékszám	01-10-049196
Adószám	12573936-2-41
Székhely	1041 Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71.
Kapcsolattartó neve	Tóth Zsolt
Titulusa	kereskedelmi csoportvezető
Telefonszáma	+36 (30) 998 9142
E-mail címe	kereskedelem@griffsoft.hu

Szerződő Felek 2024. május 29. napján visszaigazolt DKMo101KGR23/25 „Forrás gazdálkodási rendszer használatához kiegészítő rendszerfejlesztési és távoli támogatási szolgáltatások beszerzése **(Külföldi kiküldetés modul fejlesztése és készlet vásárlási bizonylat alapján áttárolási bizonylat generálása)** (6/2024)” tárgyú Megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) 1.b) pontjában rögzítették, hogy a projektzárás határideje 2024.12.16. napja.

- 1) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelés 1.b) pontjában megadott teljesítési határidő módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a Megrendelés tárgyát képező eredmény megvalósítása érdekében szükségessé váltak további fejlesztési feladatok, melyek a megrendeléskor előre nem voltak láthatóak.
- 2) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelés 1.b) pontjában rögzített határidőt és a 4. pontjának 10. bekezdését – a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással – jelen Megállapodással az alábbiak szerint módosítják (a változást *dőlt, félkövér* betűvel, a törölni kívánt rendelkezést *áthúzással* jelölik a Felek):

„1. Teljesítési határidő:

Projektzárás: **2025. április hó 30.** (kötbérterhes határidő).

(Projektzárást követően a projektárból fennmaradó 6 nap kiegészítő rendszerfejlesztés (1.344.000 Ft + Áfa) kerülhet a Szállító által kiszámlázásra.)”

„4. Fizetési és számlázási feltételek, a teljesítés okmányai:

„A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27/A. §, Kbt. 135. § (1) és (5), (6) bekezdéseiben, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, az Áfa törvény 169. §-a szabályai szerint kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül ~~(az 1. tételeszámon szereplő termék esetében legkésőbb 2024. december 31. napjáig)~~, a Szállító által kiállított számlán feltüntetett, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi jelzőszámra (bankszámla) javára való átutalással történik. Az elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).”

- 3) Jelen megrendelés-módosításon túlmenően a Megrendelés és mellékleteinek egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 4) A jelen megrendelés-módosítás három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készül, amelyből aláírás után kettő példány a Megrendelőé, egy példány a Szállítóé.
- 5) A jelen megrendelés-módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

A Felek a jelen megrendelés-módosítást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt Budapest, 2024. december 16.

Országgyűlés Hivatala

Bakos Emil
gazdasági és működtetési
főigazgató helyettes

GriffSoft Informatikai Zrt.

Szajbély Benedek
igazgatósági tag