

DKM0101KGR23/170 megrendelés közös megállapodással történő módosítása

Megrendelő	Országgyűlés Hivatala
Székhelye	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Adószáma	5300014-2-41
Képviseli	Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyette
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-01400805-00000000
KM	DKM01KGR23
KM tárgya	A 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő „Forrás gazdálkodási rendszer” használatához szükséges szolgáltatások beszerzése
Megrendelés azonosítója	DKM0101KGR23/170
Finanszírozás	Hazai
Megrendelés típusa	Közvetlen megrendelés
Szállító	GriffSoft Informatikai Zrt.
Cégjegyzékszám	01-10-049196
Adószám	12573936-2-41
Székhely	1041 Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71.
Kapcsolattartó neve	Tóth Zsolt
Titulusa	kereskedelmi csoportvezető
Telefonszáma	+36 (30) 998 9142
E-mail címe	kereskedelem@griffsoft.hu

Szerződő Felek a 2024. november 20. napján visszaigazolt DKM0101KGR23/170 megrendelés azonosítójú, **„Forrás – MNV Webes kataszteri program interfész fejlesztése (16/2024)”** elnevezésű Megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) 1. pontjában rögzítették, hogy „az Államkincstár Költségvetési moduljához történő elektronikus úton megvalósuló csatlakozás éles indulás előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása legkésőbb 2024.12.12. napja.”

- 1) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelés 1. pontjában megadott teljesítési határidő módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a Megrendelés tárgyát képező eredmény megvalósítása érdekében szükségessé váltak további fejlesztési feladatok, melyek a megrendeléskor előre nem voltak láthatóak.
- 2) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelés 1. pontját és a 4. pontjának 9. bekezdését – a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással – jelen Megállapodással az alábbiak szerint módosítják (a változást *dőlt, félkövér* betűvel, a törölni kívánt rendelkezést *áthúzással* jelölik a Felek):

„1. Teljesítési határidő:

Az Államkincstár Költségvetési moduljához történő elektronikus úton megvalósuló csatlakozás éles indulás előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása ***legkésőbb 2025. január 31. napja***. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

„4. Fizetési és számlázási feltételek, a teljesítés okmányai:

„A szolgáltatás ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27/A. §, Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, az Áfa törvény 169. §-a szabályai szerint kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül ***legkésőbb 2024. december 31. napjáig***, a Szállító által kiállított számlán feltüntetett, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi jelzőszámra (bankszámla) javára való átutalással történik. Az elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).”

- 3) Jelen megrendelés-módosításon túlmenően a Megrendelés és mellékleteinek egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 4) A jelen megrendelés-módosítás három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készül, amelyből aláírás után kettő példány a Megrendelőé, egy példány a Szállítóé.
- 5) A jelen megrendelés-módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

A Felek a jelen megrendelés-módosítást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt Budapest, 2024. december 12.

Országgyűlés Hivatala
Bakos Emil
gazdasági és működtetési
főigazgató helyettes

GriffSoft Informatikai Zrt.
Szajbély Benedek
igazgatósági tag